



**Stand van Zaken
Sportveld Schipborg**

Sportveld Schipborg



Sportveld Schipborg



Sportveld Schipborg



Sportveld Schipborg



Sportveld Schipborg







Paden & Jeu de boule

Er ligt inmiddels 500m2 aan paden en een nieuwe Jeu de Boulesbaan.



Speeltuin

De speeltuin is inmiddels gereed. Alleen nog een laatste lading valdempend zand toe te voegen.



Voetbalveld

Het oude gras is machinaal verwijderd en de onderlaag wordt volgende week strak gemaakt, daarna nieuw gras gelegd.

Grondlichaam

Het grondlichaam heeft inmiddels z`n volledige omvang bereikt. Aan drie zijden is het aanplanten van groen begonnen.



electra ligt ook overal



Borders

er is een begin gemaakt met de aanplant. In drie borders met een oppervlak van 200m2 is 30m3 teelaarde aangebracht en 250 struiken aangeplant.



Borders

er is een begin gemaakt met de aanplant. In drie borders met een oppervlak van 200m² is 30m³ teelaarde aangebracht en 250 struiken aangeplant.



Theater & Beachvolleybal

Contouren amfitheater gereed, wordt komend voorjaar afgemaakt. Festival der A heeft ook nog een donatie gedaan en het theater wordt onderdeel van het festival komende zomer.

Het volleybalveld ligt op hoofdlijnen klaar wordt binnenkort afgewerkt en voorzien van palen en net.



Electra

Overall ligt electra, om de 12 meter aansluitingen voor verlichting paden.



Hoofdopzet sportveld

Deze worden in eigen beheer door het dorp uitgegraven, max. 30 cm diep. Er is in totaal ongeveer 250m¹ aan paden met een breedte van circa 1,8m¹ met een totaal van 450m². De 135m³ grond die hiermee beschikbaar komt wordt g